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SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE

COMITE SYNDICAL DU 06 MARS 2025

Convocations adressées le : Mercredi 26 février 2025
Nombre de délégués titulaires présents : 07
Nombre de délegués suppléants a voix délibérative présents : 01
Nombre de pouvoirs attribués : 0
Nombre de délégués votants (dont pouvoirs) : 08
Nombre de titulaires en exercice : 14

Titulaires présents :

Christophe BOULANGER; Emmanuel DENIS; Christian GATARD ; Patrick
LEFRANCOIS ; Franck MAZET ; Brigitte PINEAU ; Laurent RAYMOND.

Suppléants a voix délibérative :

Evelyne DUPUY.

Suppléants sans voix délibérative :

Amin BRIMOU ; Pascale DEVALLEE ; Nathalie SAVATON.

Titulaires ayant recu un pouvoir par un autre titulaire :

Neant.

Absents excusés:

Olivier CONTE ; Armelle GALLOT-LAVALEE ’;“Milchel GILLOT ; Sébastien MARAIS.

Secrétaire de séance :

Evelyne DUPUY.

C 25/03/03 - TRANSPORT - APPROBATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
TRANSACTIONNEL ENTRE EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE ROUTE ET LE
SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE RELATIF AU REGLEMENT AMIABLE
DE DIFFERENDS DANS LE CADRE DU MARCHE 22003T01
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Monsieur Emmanuel DENIS, Président, présente le rapport suivant :

Le Syndicat des Mobilitts de Touraine a conclu un marché négocié de travaux
(n°22003T01) mono attributaire a un groupement d’entreprises conjoint constitué de
EIFFAGE CONSTRUCTION (en tant que mandataire solidaire du groupement
conjoint), et EIFFAGE ROUTE, ayant pour objet la réalisation d’'une station de
recharge GNC sur le dép6t Fil Bleu a Saint-Pierre-des-Corps — Lot 1 : voiries réseaux
divers/Génie civil/ 2nd CEuvre.

Le marché a été notifie le 26 avril 2022 pour un montant de 542 567,12 € HT réparti
comme suit :

Eiffage Construction : 390 358,04€.

Eiffage Route : 152 209,08 € HT.

Par ordre de service n°1, les prestations ont démarré le 2 mai 2022 pour une durée de
9 mois.

Les ordres de service n°2 et 3 ont été notifiés le 16 ao(t 2022 a I'entreprise EIFFAGE
CONSTRUCTION pour des prestations complémentaires (base vie Chantier) et des
montants respectifs de 18 416,77 € HT et 8 484,37 € HT.

L'avenant 1 au marché, notifié le 11 mai 2023, intégre les OS 2 et 3 porte ainsi le
montant du marché de 542 567,12 € HT a 569 468,26 € HT.

L'ordre de service n°4 a été notifié le 16 aolt 2022 a l'entreprise EIFFAGE
CONSTRUCTION pour un montant de 1 396,50 € HT. Il porte sur des prestations
supplémentaires concernant I'envoi en filiere ISDND des terres polluées.

Par ordre de service n° 5, notifié le 9 février 2023, le délai des travaux a été prolongé
de 2 mois.

L'ordre de service n° 6 notifié le 21 avril 2023 porte sur des plus et moins-value divers
fin de chantier et sur des prestations supplémentaires relatives aux plagues caniveau
d’'un montant de 17 580,36 € HT.

Les prestations complémentaires prévues par les OS 4 et 6 n'ont pas été intégrées
dans un avenant 2 alors qu'elles auraient di I'étre conformément aux régles
applicables afin de permettre de contractualiser ces prestations dans le cadre du
marche.

De méme, le décompte géneral définitif (DGD) qui reprend les prestations
supplémentaires des OS 4 et 6 a été signé le 30 juin 2023 et notifié aux parties, par
conséquent le SMT ne peut plus faire un avenant 2 intégrant ces 2 OS, et ne peut pas
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payer les prestations supplémentaires qu'il a pourtant demandées et qui ont été
réalisées par le groupement.

Les prestations complémentaires issues des OS 4 et 6 qui n'ont pas été entérinées
par un avenant 2 au marché alors qu’elles auraient da I'étre se décomposent comme
suit :

- 8591,21 € HT au profit d’Eiffage Construction
- 13 535,53 € HT au profit d'Eiffage Route

Les prestations ne peuvent pas étre payées dans les regles du marché puisque les
parties ont signé un décompte geénéral définitif avant de signer un avenant actant le
prix des prestations complémentaires.

Les parties se sont donc rencontrées une premiere fois le 28 novembre 2024 pour
trouver une solution amiable permettant de regler le solde de l'avenant 1 et les
prestations decoulant des OS 4 et 6 qui ont été réalisées sans avenant au marché.

Elles ont estimé qu'il convenait de régler hors marché le montant suivant des factures
recues en novembre 2023, apres la signature du DGD et en I'absence d'avenant 2 au
marché. Le montant di par le SMT est de 22 126,74 € HT décomposé comme suit :

- 8591,21 € HT au profit d’Eiffage Construction
- 13 535,53 € HT au profit d’Eiffage Route

Dans l'esprit des circulaires recommandant le recours a la transaction, notamment
pour solder les comptes des marchés publics (circulaire du 6 avril 2011 relative au
développement du recours a la transaction pour régler amiablement les conflits
NOR : PRMX 1109903C, et circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours a la
transaction pour la prévention et le réglement des litiges portant sur I'exécution des
contrats de la commande publique NOR : ECEM0917498C), les parties se sont donc
rencontrées en vue d’analyser la requéte et d’évaluer la recevabilité contractuelle des
demandes. Ainsi, le groupement d'entreprises conjoint constitué de EIFFAGE
CONSTRUCTION et EIFFAGE ROUTE a accepté la proposition du Syndicat des
Mobilites de Touraine arrétée comme suit.

Compte tenu des concessions réciproques consenties, les parties ont décidé de
résoudre leur différend sur les bases arrétées par le présent protocole transactionnel.

Une fois signé, le protocole vaudra transaction conformément aux dispositions des
articles 2044 et suivants du Code Civil. En conséquence, il aura entre les parties
l'autorite de la chose jugée.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical d’adopter la délibération suivante :
Le Comité syndical, aprés en avoir délibéré,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,
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Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,

Vu la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours a la transaction pour la
prévention et le réglement des litiges portant sur I'exécution des contrats de la
commande publique,

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours a la transaction
pour regler amiablement les conflits,

Vu l'ensemble des piéces annexées a la présente délibération,

- ACCORDE le versement de :

e 8591,21 € HT au profit d’Eiffage Construction
e 13 535,563 € HT au profit d’Eiffage Route

pour le reglement des désordres et des différends ;

- AUTORISE le Président ou son représentant diment habilité, a signer ledit
protocole, a effectuer tous actes, toutes démarches et a signer tous documents
afférents a la mise en ceuvre et a I'exécution de la présente délibération.

Le Comité syndical adopte a I'unanimité.

Pour extrait conforme et certification du caractére exécutoire,

Le secrétaire de séance,

“‘Evelyne DUPUY 0azic LE GUEN
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