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Aaccuse certifie executoire
LE RESPE ROUPEMENT_

eception par le prefet -

Votre calendrier
de déploiement_

TO - Notification du contrat . . .
Délai maximum cahier des

charges 6 mois
v
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7
Mobilier Quantité Etapes S9 [S10 |S11 [S12|S13 [S14 |S15 [S16 |S17 [S18 |S19 [S20 S24 [S25 |S26 [S27 |S28
Fabrication
Abri tandard publicitai Dépbt des déclarations préalables au code de I'urbanisme et de I'environnement
ri-voyageurs standard publicliaire Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de I'environnement
et non publicitaire 10 — — -
Validation des arrets de voirie et de stationnement
Neufs
DICT
Installation
Fabrication
Abri-voyageurs standard publicitaire Dépot des déclarations préalables au code de |'urbanisme et de I'environnement le cas échéant
et non publicitaire 186 Validation des déclarations préalables au code de I'urbanisme et de I'environnement
Reconditionnés Validation des arrets de voirie et de stationnement
Installation
Fabrication
Abri BHNS publicitai Dépdt des déclarations préalables au code de I'urbanisme et de I'environnement
ri-voyageurs o publicliaire Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de I'environnement
et non publicitaire 31 — — -
Validation des arrets de voirie et de stationnement
Neufs
DICT
Installation
Fabrication
Abri-voyageurs BHNS publicitaire Dépbt des déclarations préalables au code de I'urbanisme et de I'environnement le cas échéant
et non publicitaire 36 Validation des déclarations préalables au code de I'urbanisme et de I'environnement
Reconditionnés Validation des arrets de voirie et de stationnement
Installation
Fabrication
Abri-voyageurs Ligne 1 Tram publicitaire Dépét des déclarations préalables au code de I'urbanisme et de I'environnement le cas échéant
et non publicitaire 105 Validation des déclarations préalables au code de I'urbanisme et de I'environnement
Reconditionnés Validation des arrets de voirie et de stationnement
Installation
Fabrication
Abri Li 5T blicitai Dépot des déclarations préalables au code de I'urbanisme et de I'environnement
ri-voyageurs Ligne < iram pu [eit=le Validation des déclarations préalables au code de I'urbanisme et de I'environnement
et non publicitaire 45 — — -
Validation des arrets de voirie et de stationnement,
Neufs
DICT
Installation

A la notification les parties auront au préalable validés les couleurs, arrété I'intégralité des emplacements définitifs et tous les éléments de personnalisation
Planning valable aprés validation du planning d'intervention sur les arréts de bus et tram et le phasage arret par arret 2 mois avant le démarrage du chantier
Planning d'installation se basant sur des hypothéeses de travail de journée sans contrainte horaire
Planning de pose sous réserve du respect des démarches administratives par les services concernés et d'obtention des arrétés de voirie adéquats.

ﬁous réserve de validation de la méthode de transmission des dossiers ABF et transmission au préalable par la collectivité des fonds de plans au 1/2000éme

Légende
Caarage = Mise au point du marche (Reunion

avec les exploitants pour mise au points du
planning par arret, leur séguencements 3 mois

Fabrication = Codification / consultation /
approvisionnement / assemblage ou rénovation
/ transport / contrdle qualité / livraison

Installation = Scellements et pose (les
démarches administratives seront faites en
temps masgué sur la phase de fabrication)

26_MODALITES DE POSE ET DEPOSE DES MOBILIERS Couvert par le secret des affaires








