
26_MODALITÉS DE POSE ET DÉPOSE DES MOBILIERS	 Couvert par le secret des affaires 

Le respect du planning et la tenue du chantier pour le Groupement_

Votre calendrier  
de déploiement_

Mobilier Quantité Etapes S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28
Cadrage  
Fabrication 

Installation
Cadrage  
Fabrication 
Installation
Cadrage  
Fabrication 
Installation
Cadrage  
Fabrication 

Installation
Cadrage  
Fabrication 
Installation
Cadrage  
Fabrication 
Installation

Au démarrage des études ou approvisionnement, les parties auront au préalable validés les couleurs, arrêtés les emplacements définitifs et tous les éléments de personnalisation 
Planning valable après validations du planning d’intervention sur les arrêts de bus et tram et le phasage arret par arret 2 mois avant le démarrage du chantier
Planning d'approvisionnement valable hors fermetures à Noël et au mois d'août
Planning de pose sous réserve du respect des démarches administratives par les services concernés et d'obtention des arrêtés de voirie adéquats. 

Légende
Cadrage  = Mise au point du marché (Réunion 
avec les exploitants pour mise au points du 
planning par arret, leur séquencements 3 mois 
avant le démarrage du chantier
Fabrication = Codification / consultation / 
approvisionnement / assemblage ou rénovation 
/ transport / contrôle qualité / livraison 

Installation = Scellements et pose (les 
démarches administratives seront faites en 
temps masqué sur la phase de fabrication)

Mois 7Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

C
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Abri-voyageurs standard publicitaire
 et non publicitaire

Neufs
10

Mois 1

Abri-voyageurs Ligne 1 Tram publicitaire
 et non publicitaire 

Reconditionnés
105

Abri-voyageurs Ligne 2 Tram publicitaire
 et non publicitaire

Neufs
45

Abri-voyageurs standard publicitaire
 et non publicitaire 

Reconditionnés
186

Abri-voyageurs BHNS publicitaire
 et non publicitaire

Neufs
31

Abri-voyageurs BHNS publicitaire
 et non publicitaire 

Reconditionnés
36

Mois 6

T0 - Notification du contrat 

T1 - Ordre de service / approvisionnement
Délai maximum cahier des 

charges 6 mois

Mobilier Quantité Etapes S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28
Fabrication 
Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement
Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement
Validation des arrets de voirie et de stationnement
DICT
Installation
Fabrication 
Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement le cas échéant
Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement
Validation des arrets de voirie et de stationnement
Installation
Fabrication 
Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement
Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement
Validation des arrets de voirie et de stationnement
DICT
Installation
Fabrication 
Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement le cas échéant
Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement
Validation des arrets de voirie et de stationnement
Installation
Fabrication 
Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement le cas échéant
Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement
Validation des arrets de voirie et de stationnement
Installation
Fabrication 
Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement
Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement
Validation des arrets de voirie et de stationnement,
DICT
Installation

A la notification les parties auront au préalable validés les couleurs, arrêté l'intégralité des emplacements définitifs et tous les éléments de personnalisation 
Planning valable après validation du planning d’intervention sur les arrêts de bus et tram et le phasage arret par arret 2 mois avant le démarrage du chantier
Planning d'installation se basant sur des hypothèses de travail de journée sans contrainte horaire
Planning de pose sous réserve du respect des démarches administratives par les services concernés et d'obtention des arrêtés de voirie adéquats. 
Sous réserve de validation de la méthode de transmission des dossiers ABF et transmission au préalable par la collectivité des fonds de plans au 1/2000ème

Légende
Cadrage  = Mise au point du marché (Réunion 
avec les exploitants pour mise au points du 
planning par arret, leur séquencements 3 mois 
avant le démarrage du chantier

Fabrication = Codification / consultation / 
approvisionnement / assemblage ou rénovation / 
transport / contrôle qualité / livraison 

Installation = Scellements et pose (les 
démarches administratives seront faites en 
temps masqué sur la phase de fabrication)
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Abri-voyageurs Ligne 2 Tram publicitaire
 et non publicitaire

Neufs

Abri-voyageurs standard publicitaire
 et non publicitaire

Neufs

Abri-voyageurs standard publicitaire
 et non publicitaire 

Reconditionnés

Abri-voyageurs BHNS publicitaire
 et non publicitaire

Neufs

Abri-voyageurs BHNS publicitaire
 et non publicitaire 

Reconditionnés

Abri-voyageurs Ligne 1 Tram publicitaire
 et non publicitaire 

Reconditionnés

T0 - Notification du contrat 

Possibilité dans les échanges internes de faire corréler avec un planning réel 
A ne laisser dans l'offre que si une ou plusieurs dates précises sont mentionnées en référence

Délai maximum cahier des 
charges 6 mois

Si besoin dans certains AO sur de longue durée ou avec fourniture de pièces au fur et à mesure du marché :






