

SYNDICAT DES MOBILITÉS DE TOURAINE

COMITÉ SYNDICAL DU 06 MARS 2025

Convocations adressées le : Mercredi 26 février 2025

Nombre de délégués titulaires présents : 07

Nombre de délégués suppléants à voix délibérative présents : 01

Nombre de pouvoirs attribués : 0

Nombre de délégués votants (dont pouvoirs) : 08

Nombre de titulaires en exercice : 14

Titulaires présents :

Christophe BOULANGER ; Emmanuel DENIS ; Christian GATARD ; Patrick LEFRANCOIS ; Franck MAZET ; Brigitte PINEAU ; Laurent RAYMOND.

Suppléants à voix délibérative :

Evelyne DUPUY.

Suppléants sans voix délibérative :

Amin BRIMOU ; Pascale DEVALLEE ; Nathalie SAVATON.

Titulaires ayant reçu un pouvoir par un autre titulaire :

Néant.

Absents excusés:

Olivier CONTE ; Armelle GALLOT-LAVALEE ; Michel GILLOT ; Sébastien MARAIS.

Secrétaire de séance :

Evelyne DUPUY.

C 25/03/03 - TRANSPORT - APPROBATION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE ROUTE ET LE SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE RELATIF AU REGLEMENT AMIABLE DE DIFFERENDS DANS LE CADRE DU MARCHE 22003T01

Monsieur Emmanuel DENIS, Président, présente le rapport suivant :

Le Syndicat des Mobilités de Touraine a conclu un marché négocié de travaux (n°22003T01) mono attributaire à un groupement d'entreprises conjoint constitué de EIFFAGE CONSTRUCTION (en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint), et EIFFAGE ROUTE, ayant pour objet la réalisation d'une station de recharge GNC sur le dépôt Fil Bleu à Saint-Pierre-des-Corps – Lot 1 : voiries réseaux divers/Génie civil/ 2nd Œuvre.

Le marché a été notifié le 26 avril 2022 pour un montant de 542 567,12 € HT réparti comme suit :

Eiffage Construction : 390 358,04€.

Eiffage Route : 152 209,08 € HT.

Par ordre de service n°1, les prestations ont démarré le 2 mai 2022 pour une durée de 9 mois.

Les ordres de service n°2 et 3 ont été notifiés le 16 août 2022 à l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION pour des prestations complémentaires (base vie Chantier) et des montants respectifs de 18 416,77 € HT et 8 484,37 € HT.

L'avenant 1 au marché, notifié le 11 mai 2023, intègre les OS 2 et 3 porte ainsi le montant du marché de 542 567,12 € HT à 569 468,26 € HT.

L'ordre de service n°4 a été notifié le 16 août 2022 à l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION pour un montant de 1 396,50 € HT. Il porte sur des prestations supplémentaires concernant l'envoi en filière ISDND des terres polluées.

Par ordre de service n° 5, notifié le 9 février 2023, le délai des travaux a été prolongé de 2 mois.

L'ordre de service n° 6 notifié le 21 avril 2023 porte sur des plus et moins-value divers fin de chantier et sur des prestations supplémentaires relatives aux plaques caniveau d'un montant de 17 580,36 € HT.

Les prestations complémentaires prévues par les OS 4 et 6 n'ont pas été intégrées dans un avenant 2 alors qu'elles auraient dû l'être conformément aux règles applicables afin de permettre de contractualiser ces prestations dans le cadre du marché.

De même, le décompte général définitif (DGD) qui reprend les prestations supplémentaires des OS 4 et 6 a été signé le 30 juin 2023 et notifié aux parties, par conséquent le SMT ne peut plus faire un avenant 2 intégrant ces 2 OS, et ne peut pas

payer les prestations supplémentaires qu'il a pourtant demandées et qui ont été réalisées par le groupement.

Les prestations complémentaires issues des OS 4 et 6 qui n'ont pas été entérinées par un avenant 2 au marché alors qu'elles auraient dû l'être se décomposent comme suit :

- 8 591,21 € HT au profit d'Eiffage Construction
- 13 535,53 € HT au profit d'Eiffage Route

Les prestations ne peuvent pas être payées dans les règles du marché puisque les parties ont signé un décompte général définitif avant de signer un avenant actant le prix des prestations complémentaires.

Les parties se sont donc rencontrées une première fois le 28 novembre 2024 pour trouver une solution amiable permettant de régler le solde de l'avenant 1 et les prestations découlant des OS 4 et 6 qui ont été réalisées sans avenant au marché.

Elles ont estimé qu'il convenait de régler hors marché le montant suivant des factures reçues en novembre 2023, après la signature du DGD et en l'absence d'avenant 2 au marché. Le montant dû par le SMT est de 22 126,74 € HT décomposé comme suit :

- 8 591,21 € HT au profit d'Eiffage Construction
- 13 535,53 € HT au profit d'Eiffage Route

Dans l'esprit des circulaires recommandant le recours à la transaction, notamment pour solder les comptes des marchés publics (circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits NOR : PRMX 1109903C, et circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique NOR : ECEM0917498C), les parties se sont donc rencontrées en vue d'analyser la requête et d'évaluer la recevabilité contractuelle des demandes. Ainsi, le groupement d'entreprises conjoint constitué de EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE ROUTE a accepté la proposition du Syndicat des Mobilités de Touraine arrêtée comme suit.

Compte tenu des concessions réciproques consenties, les parties ont décidé de résoudre leur différend sur les bases arrêtées par le présent protocole transactionnel.

Une fois signé, le protocole vaudra transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil. En conséquence, il aura entre les parties l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical d'adopter la délibération suivante :

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,

Vu la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique,

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits,

Vu l'ensemble des pièces annexées à la présente délibération,

- **ACCORDE** le versement de :



- 8 591,21 € HT au profit d'Eiffage Construction
- 13 535,53 € HT au profit d'Eiffage Route

pour le règlement des désordres et des différends ;

- **AUTORISE** le Président ou son représentant dûment habilité, à signer ledit protocole, à effectuer tous actes, toutes démarches et à signer tous documents afférents à la mise en œuvre et à l'exécution de la présente délibération.

Le Comité syndical adopte à l'unanimité.

Pour extrait conforme et certification du caractère exécutoire,

Le secrétaire de séance,  Evelyne DUPUY	Pour le Président et par délégation, La Directrice,  Soazic LE GUEN
--	---