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SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE

COMITE SYNDICAL DU 15 avril 2021

Convocations adressées le : vendredi 09 avril 2021
Nombre de deélégués titulaires présents : 7
Nombre de délégués suppléants a voix délibérative présents :
2 (ordre du jour 1 a 6) ; 3 (ordre du jour 7 a 13)
Nombre de pouvoirs attribués : 0
Nombre de délégués votants (dont pouvoirs) : 9 (ordre du jour 1 a 6) ;
10 (ordre du jour 7 a 13)
Nombre de titulaires en exercice : 14

Titulaires présents en présentiel :

Wilfried SCHWARTZ; Alain BENARD; Franck MAZET

Délégués en visioconférence :

Lionel AUDIGER ; Christophe BOULANGER ; Christine BLET ;
Corinne CHAILLEUX ; Armelle GALLOT-LAVALLEE; Christian GATARD ;
Brigitte PINEAU

Subpléants a voix délibérative :

Lionel AUDIGER ; Christine BLET ; Corinne CHAILLEUX

Suppléants sans voix délibérative :

Neant

Titulaires ayant regu un pouvoir par un autre titulaire :

Neant
Absents excusés :

Michel GILLOT ; Laurent RAYMOND

Secrétaire de séance :

Franck MAZET
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C 21/04/06 —-TRANSPORTS — APPROBATION DU BILAN LOTI A POSTERIORI
DE LA PREMIERE LIGNE DE TRAMWAY

Monsieur Wilfried SCHWARTZ, Président, donne lecture du rapport suivant :

La Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) prévoit I'élaboration d’'un bilan
ex-post, plus souvent connu sous 'appellation « bilan LOTI », pour les grands projets
d’infrastructures de transport et pour tout projet d'infrastructure de transport ferré ou

guide.

La premiére ligne de tramway a Tours, mise en service le 31 aolt 2013, s'inscrit
dans cette obligation légale de démarche d’évaluation basée sur :

la comparaison des prévisions établies lors de la construction du projet (et
contenues dans le dossier de Déclaration d'Utilité Publique - DUP) avec la
realité d'apres projet ;

la comparaison de la situation avant-projet et celle apres la mise en service du
tframway.

Le bilan LOTI présente plusieurs intéréts :

répondre aux différents objectifs des processus d’évaluation de fagon
génerale ;

verifier que les opérations realisées se sont derouléees comme préevu et que
les engagements pris ont été tenus ;

mesurer et expliquer les écarts entre prévisions et réalisations ;

s’assurer de l'efficacité du choix des investissements et rendre compte de la
bonne utilisation des fonds publics qui y sont consacres ;

valoriser les effets positifs de l'opération, mais aussi remédier, le cas
échéant, aux effets négatifs non prévus initialement ;

utiliser ce retour d'expérience pour éclairer les nouveaux projets de TCSP
(Transports Collectifs en Site Propre), a la fois dans leur conception, leur mise
en place et leur évaluation.

La méthodologie d’évaluation qui a été suivie est decrite par le CEREMA dans une
note méthodologique’. Le contenu du bilan LOTI se présente de maniére structurée,
les résultats sont regroupes selon la grille thematique recommandée a savoir :

1l

Historique, objectifs et description de la 1ére ligne de tramway

2. Analyse des colts liés au projet

! « Evaluation a posteriori des transports collectifs en site propre — Note méthodologique » Cerema,
Janvier 2015
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Analyse du service rendu aux usagers

Effets sur le réseau de transports collectifs urbains Fil Bleu
Effets sur le systeme de déplacements de I'agglomération
Effets sur 'environnement

Effets sur 'espace urbain

Bilan socio-économique

ol R = R U

Les conclusions du bilan sont présentées a la fin de chaque partie et mettent en
valeur un projet global qui a dépassé le seul projet de mobilite et a permis de
transformer la ville. La fréquentation du tramway est supérieure aux prévisions et a
contribué au report modal et a la diminution de I'usage de la voiture, entrainant ainsi
une amélioration en termes d’eémissions et de qualité de I'air. Comme le souligne le
bilan socio-&conomique, malgré des investissements financiers lourds, les bénéfices
apportés par ce projet pour la collectivité sont supérieurs et le projet est donc
rentable pour la collectivité.

Le Comité Syndical apres en avoir délibéré,

Vu le Code general des collectivités territorial ;

- APPROUVE le Bilan LOTI de la premiére ligne de tramway

- AUTORISE Monsieur le Président a transmettre ce bilan aux services de
I'Etat concernés

Pour extrait conforme et certification
du caractére exécutoire,

Pour le Président,

La responsable du service Tramway
et Systémes,
&
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Véronique LE CORRE
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